Buenos Aires, 18 de junio de 2026.-

RESOLUCIÓN 218/2026

Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes y en un plazo máximo de treinta (30) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos referidos a la situación de las obras en ejecución y a realizarse en el sistema público de salud, considerando su impacto sobre los recursos humanos de cada institución:

I. Obras en infraestructura sanitaria en ejecución

a) Detalle de todas las obras en infraestructura sanitaria actualmente en ejecución durante el año en curso, indicando para cada una:

1. Establecimiento y dirección donde se realiza.
2. Tipo de obra (construcción nueva, ampliación, remodelación u otras) y objetivo de la misma.
3. Superficie a intervenir o construir.
4. Porcentaje de avance físico y financiero al momento de la respuesta del presente proyecto.
5. Fecha de inicio y fecha estimada de finalización de cada obra.
6. Monto total de inversión previsto.

b) Informe si las obras mencionadas implicarán la apertura de nuevos servicios, la ampliación de la capacidad instalada (camas, consultorios, áreas críticas, diagnóstico y tratamiento, atención primaria, entre otros) o la relocalización de efectores.

En tal caso, detalle de manera individualizada para cada obra el impacto previsto en la capacidad de atención del efector correspondiente, especificando:

1. El incremento estimado en la atención de consultas externas.
2. La cantidad de camas de internación adicionales, discriminadas por tipo.
3. El aumento proyectado en la realización de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos.
4. Cualquier otra modificación sustantiva en la capacidad operativa y asistencial existente.

c) En base a ello indique cuál es la cantidad de cargos de planta permanente, transitoria o residentes que se prevé incorporar para una adecuada puesta en funcionamiento de los nuevos espacios.

d) En caso de no contemplarse la creación de nuevos cargos, indique:

1. Cómo se garantizará la cobertura de recursos humanos para el funcionamiento de los servicios.
2. Si se prevé la reasignación de personal existente, detallando origen y funciones.
3. Si se proyecta la contratación de servicios mediante modalidades de tercerización, especificando tipo de contratación, tareas involucradas y empresas intervinientes.

e) Informe qué metodología y criterios se prevé utilizar para la organización y gestión de las agendas y turnos de atención en las áreas a crearse o ampliarse, especificando:

1. Si se implementarán sistemas centralizados, descentralizados o mixtos de asignación de turnos.
2. Qué herramientas informáticas o plataformas se utilizarán.
3. Cómo se determinará la carga horaria y disponibilidad de cada profesional. De qué modo se garantizará que la programación de turnos respete las particularidades asistenciales de cada especialidad.
4. Cómo se contemplarán las necesidades sanitarias específicas de las áreas programáticas de cada efector.
5. Si se han realizado estudios de demanda para definir la oferta de turnos y evitar subutilización o saturación de los nuevos espacios.

II. Obras de infraestructura sanitaria a iniciarse durante el año

a) Detalle de todas las obras cuya ejecución esté prevista iniciar durante el año en curso, indicando para cada una:

1. Establecimiento y dirección.
2. Tipo de obra.
3. Fecha prevista de inicio y finalización.
4. Monto de inversión estimado.
5. Incremento de capacidad instalada que implicará.

b) Planificación de dotación de personal para la puesta en funcionamiento de dichas obras, detallando:

1. Cantidad y perfil profesional requerido.
2. Modalidad de contratación prevista.
3. Cronograma de incorporación.

c) Indique si existe un plan integral de recursos humanos asociado al plan de obras sanitarias, especificando metas, plazos y financiamiento.

III. Planificación general

a) Informe si el Ministerio de Salud ha realizado evaluaciones de impacto en términos de demanda asistencial, dotación de personal necesaria y sostenibilidad operativa de las nuevas infraestructuras.
b) Remita copia del plan maestro de infraestructura sanitaria vigente, incluyendo cuales fueron los criterios utilizados para la priorización de obras y su articulación con la planificación de recursos humanos.
c) Detalle si se han previsto partidas presupuestarias específicas para la creación de cargos vinculados a las nuevas obras en el Presupuesto vigente.

Art. 2º.- Comuníquese, etc.

CLARA MUZZIO
PABLO JAVIER SCHILLAGI

ES COPIA

Firmado digitalmente por Jorge Ignacio CESANI
Fecha:30/06/2026 16:50:32
Director de Despacho Parlamentario

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Informe

Número: IF-2026-30473073-GCABA-DGCCN

Buenos Aires, Miércoles 1 de Julio de 2026

Referencia: EX-2026-30459514-GCABA-DGCCN - Res 218/2026 - Informes referidos a la situación de las obras en ejecución y a realizarse sobre el sistema público de salud, considerando su impacto sobre los recursos humanos de cada institución.

MINISTERIO DE SALUD

Me dirijo a Ud. en el marco de la Resolución de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N.º **218/2026**, sancionada el día **18/06/2026**, cuya copia se encuentra agregada al presente Expediente Electrónico, mediante la cual tramita un Pedido de Informe al Poder Ejecutivo, enmarcado en el artículo 83 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se deja constancia que la mentada Resolución establece un plazo de **30 días hábiles** para remitir a la Legislatura la respuesta al pedido, operando su vencimiento el día **14/08/2026**. En este sentido, se solicita tenga a bien dar curso al presente Expediente Electrónico en el ámbito de su Ministerio para la elaboración de la respuesta, a partir de la información obrante en el/las área/s competente/s, y devolver las presentes actuaciones a esta Gerencia Operativa Asuntos Legislativos **antes del día 12/08/2026**, **a fin de dar respuesta al pedido en cuestión**. Se solicita asimismo que, al remitir las actuaciones, tenga a bien hacer constar en los actuados **con claridad y precisión la documentación que debe remitirse a la Legislatura como respuesta al Pedido de Informe que por los presentes obrados tramita**.

En este sentido, se solicita tenga a bien elaborar un Informe que dé cuenta de la intervención de las áreas que se encuentran bajo el ámbito de competencia de su Ministerio, e identifique el/los Documento/s que debe/n ser remitido/s a la Legislatura, **indicando a tal efecto el Número SADE de el/los Documento/s Electrónico/s a remitir y el número de orden bajo el cual obran agregados al Expediente**.

Asimismo, si usted considera que el pedido de información requiere, a los fines de dar una respuesta completa, de la intervención adicional de otro Ministerio o área de gobierno, se agradece tenga a bien notificar a esta repartición mediante Nota (módulo Comunicaciones Oficiales) en el plazo de TRES (3) DÍAS HÁBILES de recibida la presente, a fin de que se dé intervención a dicho organismo.

Si tiene alguna consulta, no dude en comunicarse con esta Gerencia Operativa a asuntoslegislativos@buenosaires.gob.ar o al 5091-7444.

Sin otro particular lo saluda a Ud. atentamente,

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Número: NO-2026-49672021-GCABA-DGRFISS

Buenos Aires, Miércoles 4 de Noviembre de 2026

Referencia: S/ Rta. NO-2026-35822824-GCABA-DGLTMSGC - Obras en ejecución y a realizarse sobre el sistema público de salud - EX-2026-30459514-GCABA-DGCCN

En respuesta a: NO-2026-35822824-GCABA-DGLTMSGC

A: ALEJANDRA REGUERA LAVIA (DGLTMSGC),

Con Copia A: Analia Navarro (DGAYDRH), Maria Victoria Siciliano (DGRFISS), Paul Vasco (DGRFISS), Cecilia Klappenbach (DGAYDRH), CARINA RAMONA PARE (DGLTMSGC), Maria Agustina Piñeiro (DGLTMSGC), Sandy Lisan Aguirre Choque (DGLTMSGC), agostina luana carnevale valdez (DGLTMSGC), ALEXIA CASTILLO (DGLTMSGC),

---

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a lo solicitado mediante la Nota N° NO-2026-35822824-GCABA-DGLTMSGC, a fin de dar respuesta a la requisitoria efectuada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución N° 218/2026 tramitado por EX-2026-30459514-GCABA-DGCCN, en tal sentido se remite como archivo embebido el Informe de firma conjunta N° IF-2026-49551335-GCABA-DGAYDRH a fin de dar continuidad al trámite.

Sin otro particular saluda atte.

Mercedes Di Loreto
Director General
D.G. RECURSOS FISICOS EN SALUD
MINISTERIO DE SALUD

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Informe firma conjunta

Número: IF-2026-49551335-GCABA-DGAYDRH

Buenos Aires, Miércoles 4 de Noviembre de 2026

Referencia: S/ Rta. Resolución N° 218/2026 - Obras en ejecución y a realizarse sobre el sistema público de salud

---

A LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco de la requisitoria efectuada por la Resolución N° 218/2026, mediante la cual se requiere información relacionada a la situación de las obras en ejecución y a realizarse sobre el sistema público de salud, considerando su impacto sobre los recursos humanos de cada institución, informando:

Cada ampliación de la estructura física conlleva la posibilidad de ampliación de oferta prestacional la cual se dimensiona en relación a los requerimientos poblacionales de cada área intervenida.

Para las obras en áreas de internación se realizó la compra de 50 camas mecánicas, de internación y post-operatoria.

Se implementa un sistema mixto de asignación de turnos, combinando la centralización de la demanda a través de la línea 147 con la atención y otorgamiento presencial en los mesones de entradas y turnos de cada efector hospitalario con priorización porteña.

La programación de la oferta prestacional se canaliza e instrumenta a través de los sistemas informáticos institucionales de gestión de salud de la red pública, articulados operativamente con la plataforma del 147 y la gestión de agenda en los mesones de cada uno de los hospitales. Todos los aplicativos corren en el sistema actual SIGEHOS, el cuál permite la conexión, consulta y comunicación entre todos los servicios.

La carga horaria de los profesionales es establecida en las correspondientes designaciones según normativa vigente. La estimación de la carga horaria requerida de oferta de servicio se retroalimenta en base al registro de demanda para poder orientar la oferta a las necesidades de la población.

El diseño y alcance de las obras de infraestructura responden de manera directa a los requerimientos sanitarios detectados en las áreas programáticas de cada efector. La puesta en valor y adecuación edilicia constituye, en sí misma, una respuesta funcional a las necesidades asistenciales territoriales.

Las obras en ejecución surgen de un proceso previo de evaluación, diagnóstico y planificación de la demanda prestacional. Este análisis previo permite dimensionar adecuadamente la infraestructura para optimizar el uso de los nuevos espacios, evitar contingencias de saturación o subutilización y asegurar una atención de calidad en el subsistema público de salud.

Con respecto a las obras en ejecución y a realizarse en el sistema público de salud, se hace saber que la información es suministrada al 13/07/2026, por lo que todas las fechas consignadas deberán ser consideradas estimativas.

Se enlista lo solicitado con la información disponible:

Hospitales Generales de Agudos

Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez

Domicilio: C. Dr. Juan Felipe Aranguren 2701, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Reactivación de Clínica Médica y traslado de sectores de conducción y administración:** 662 m² (renovación). Monto total: $2.342.106.191,90. Avance físico: 80,13%. Avance financiero: 54,70%. Fecha de inicio: 04/08/2025. Fecha fin estimado: 27/09/2026.
- **Traslado de Servicio de Imágenes, Laboratorio de Anatomía Patológica y Morgue:** 1.615 m² (renovación). Monto total: $5.031.613.219,40. Avance financiero: 28,34%. Fecha de inicio: 01/07/2026. Fecha fin estimado: 25/02/2027.
- **Nuevo edificio de consultorios externos y remodelación Pabellón C y D y obras complementarias:** (ampliación). Monto total: $18.367.617.773,47. Fecha de inicio: 01/09/2026. Fecha fin estimado: 30/12/2027.

Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich

Domicilio: Pi y Margall 750, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación y Remodelación de Guardia, Kinesiología y Áreas de Apoyo:** 1.757,65 m² (renovación). Monto total: $5.152.969.554,78. Avance físico: 0,88%. Avance financiero: 31,86%. Fecha de inicio: 15/06/2026. Fecha fin estimada: 10/05/2027.
- **RRHH:** La planificación de la dotación de personal será objeto de análisis en el marco de la formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2027.
- **Nueva Sala de Procedimientos y vestuarios de personal:** (remodelación). Monto total: $207.035.619,49. Fecha de inicio: 20/07/2026. Fecha fin estimado: 03/10/2026.

Hospital General de Agudos Dr. C. Durand

Domicilio: Av. Díaz Vélez 5044, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Traslado de Áreas de Diagnóstico y Tratamiento y Farmacia:** 3.147 m² (ampliación). Monto total: $5.584.555.767,04. Avance financiero: 33,33%. Fecha de inicio: 03/08/2026. Fecha fin estimado: 28/05/2027.
- **Demolición: chimeneas:** 105 m² (demolición). Monto total: $243.207.317,22. Avance físico: 45,07%. Avance financiero: 56,05%. Fecha de inicio: 02/06/2026. Fecha fin estimado: 31/08/2026.
- **Frente integral hall central – Pabellón CMC-CMQ (carpinterías):** (remodelación). Monto total: $57.921.587,91. Fecha de inicio: 18/06/2026. Fecha fin estimado: 17/08/2026.

- **Consulta externa + Pediatría:** (ampliación). Monto total: $9.058.085.356,88. Fecha de inicio: 01/12/2026. Fecha fin estimado: 30/10/2027.

- **Ampliación TGBT (Potencia):** (ampliación). Monto total: $4.314.041.221,11. Fecha de inicio: 01/09/2026. Fecha fin estimado: 29/05/2027.

Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández

Domicilio: Av. Cerviño 3356, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Re-funcionalización del Servicio de Guardia y Consulta Externa:** 3.235 m² (remodelación). Monto total: $9.887.082.039,24. Avance físico: 16,56%. Avance financiero: 43,33%. Fecha de inicio: 12/01/2026. Fecha fin estimado: 02/11/2027.

- **RRHH:** La planificación de la dotación de personal será objeto de análisis en el marco de la formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2027.

- **Ampliación TGBT (Potencia):** (ampliación). Monto total: $7.457.813.801,78. Fecha de inicio: 01/09/2026. Fecha fin estimado: 28/02/2027.

Hospital General de Agudos Dra. Cecilia Grierson

Domicilio: Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4402, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Reacondicionamiento del sistema de bombas de agua y provisión de tanque hidroneumático para el sector de consultorios externos:** (remodelación). Monto total: $46.210.233,46. Fecha de inicio: 01/07/2026. Fecha fin estimado: 28/11/2026.

Hospital General de Agudos J. M. Penna

Domicilio: Dr. Prof. Pedro Chutro 3380, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Nuevo Edificio Consultorios Externos:** 5.622 m² (obra nueva). Monto total: $14.564.068.072,96. Avance físico: 53,19%. Avance financiero: 56,30%. Fecha de inicio: 06/01/2025. Fecha fin estimado: 24/02/2027.

- **RRHH:** La planificación de la dotación de personal será objeto de análisis en el marco de la formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2027. Asimismo, se informa que, en una primera etapa, se han autorizado cuatro (4) cargos de Administrativos y dos (2) de Farmacia.

- **Ampliación TGBT:** (remodelación). Monto total: $1.506.176.862,47. Avance físico: 30%. Avance financiero: 30%. Fecha de inicio: 02/06/2026. Fecha fin estimado: 29/11/2026.

- **Remodelación integral y ampliación del centro quirúrgico y de diferentes servicios en el Pabellón Mouras:** (remodelación). Monto total: $8.265.217.845,06. Fecha de inicio: 01/10/2026. Fecha fin estimado: 28/07/2027.

Hospital General de Agudos P. Piñero

Domicilio: Av. Varela 1301, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación de Consultorios Externos, Laboratorio Central y Servicio de Imágenes:** 2.346,5 m² (ampliación). Monto total: $4.217.033.261,85. Fecha de inicio: 01/07/2026. Fecha fin estimado: 26/06/2027.
- **RRHH:** La planificación de la dotación de personal será objeto de análisis en el marco de la formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2027.
- **Remodelación integral de centro obstétrico, Internaciones y Áreas Complementarias en el Pabellón IV y II:** (remodelación). Monto total: $3.145.135.895,96. Fecha de inicio: 15/10/2026. Fecha fin estimado: 30/05/2027.
- **Retiro de asbesto:** (remodelación). Monto total: $478.505.583. Fecha de inicio: 31/08/2026. Fecha fin estimado: 13/01/2027.

Hospital General de Agudos Dr. I. Pirovano

Domicilio: Monroe 3555, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Nuevo Centro Quirúrgico y Hospital de Día Oncológico:** 2.441 m² (renovación). Monto total: $8.913.872.176,56. Avance físico: 36%. Avance financiero: 55,35%. Fecha de inicio: 15/12/2025. Fecha fin estimado: 09/03/2027.
- **RRHH:** La planificación de la dotación de personal será objeto de análisis en el marco de la formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2027.
- **Nuevo Edificio de Consultorios Externos, Guardia Pediátrica, Imágenes, Salas de Procedimientos y Obras Complementarias:** 9.021,24 m² (ampliación). Monto total: $9.971.922.029,65. Avance financiero: 28,57%. Fecha de inicio: 17/07/2026. Fecha fin estimado: 06/05/2028.
- **RRHH:** La planificación de la dotación de personal será objeto de análisis en el marco de la formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2027.
- **Demolición: chimenea y torre tanque:** 156 m². Monto total: $170.617.466,92. Avance físico: 12,25%. Avance financiero: 48,42%. Fecha de inicio: 02/06/2026. Fecha fin estimado: 31/08/2026.

Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía

Domicilio: Gral. Urquiza 609, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Remodelación Integral del Pabellón J y ex jardín maternal:** 760 m² (remodelación). Monto total: $2.579.000.000,00. Avance físico: 6,71%. Avance financiero: 39,02%. Fecha de inicio: 02/06/2026. Fecha fin estimado: 28/03/2027.
- **Ampliación y Remodelación de la Guardia y Nuevo Sector de Resonancia:** 1.192 m² (remodelación).

Monto total: $1.676.350.000. Avance físico: 1,13%. Avance financiero: 29,86%. Fecha de inicio: 09/06/2026. Fecha fin estimado: 04/04/2027.

- **Nuevo Ascensor en Pabellón de Cardio:** (renovación). Monto total: $100.004.004,40. Avance físico: 1,13%. Avance financiero: 5,14%. Fecha de inicio: 01/10/2025. Fecha fin estimado: 30/08/2026.
- **Demolición: chimeneas:** Monto total: $240.215.107,62. Avance físico: 42,48%. Avance financiero: 53,98%. Fecha de inicio: 02/06/2026. Fecha fin estimado: 29/09/2026.
- **Nueva Sala de Procedimiento para Gastro y Cirugía + Reforma Gastro:** (ampliación). Sin monto proyectado hasta la fecha. Fecha de inicio: 30/12/2026. Fecha fin estimado: 30/04/2027.

Hospital General de Agudos B. Rivadavia

Domicilio: **Av. Gral. Las Heras 2670, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Reparación mecanismos de puertas del subsuelo en los ascensores N.º 1, 2, 4 y 5 (Pabellón Maternidad):** Monto total: $48.441.074,44. Fecha de inicio: 27/07/2026. Fecha fin estimado: 18/09/2026.
- **Remodelación integral de Consultorios Externos en Pabellón Peralta Ramos y conector entre Pabellones Cobo y Olivera:** (remodelación). Monto total: $3.833.652.959,50. Fecha de inicio: 15/10/2026. Fecha fin estimado: 30/04/2027.

Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni

Domicilio: **Pilar 950, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Arreglo de cabinas de aire acondicionado (reemplazo de serpentinas en mal estado de Fancoil) – calefacción del 1.º al 4.º de Acassuso: Clínica, Obstetricia, Traumatología, etc.:** Monto total: $127.147.673,43. Fecha de inicio: 22/06/2026. Fecha fin estimado: 05/09/2026.
- **Remodelación integral del Servicio de Guardia, nuevo edificio de consultorios externos pediátricos y obras complementarias:** (remodelación). Monto total: $8.717.908.593,59. Fecha de inicio: 01/09/2026. Fecha fin estimado: 30/05/2027.

Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú

Domicilio: **Av. Combatientes de Malvinas 3002, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Readecuación Unidad 7 y 8 (Pabellón 3), centralización de enfermería, estares y depósitos:** 307 m² (remodelación). Monto total: $2.147.861.407,17. Avance físico: 84,66%. Avance financiero: 83,50%. Fecha de inicio: 15/01/2026. Fecha fin estimado: 18/08/2026.
- **Reemplazo de paneles de poliductos en los 3 pisos del edificio Torello:** Monto total: $80.504.630,82. Fecha de inicio: 01/07/2026. Fecha fin estimado: 02/09/2026.
- **Ampliación y remodelación de Guardia, Servicio de Imágenes y obras complementarias:** (ampliación).

Monto total: $6.858.748.708,76. Fecha de inicio: 01/09/2026. Fecha fin estimado: 28/02/2027.

- **Reforma de Hospital de Día de Oncología:** (remodelación). Sin monto proyectado hasta la fecha. Fecha de inicio: 30/12/2026. Fecha fin estimado: 28/02/2027.

Hospital General de Agudos D. Vélez Sarsfield

Domicilio: **Pedro Calderón de la Barca 1550, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Ampliación de Consultorios Externos, Centro Quirúrgico y Áreas Complementarias:** (ampliación). Monto total: $8.313.122.844,39. Fecha de inicio: 01/09/2026. Fecha fin estimado: 15/07/2027.

Hospital General de Agudos A. Zubizarreta

Domicilio: **Nueva York 3952, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Nuevo Edificio Consultorios Externos y Ampliación del Centro Quirúrgico:** 5.568 m² (ampliación). Monto total: $14.275.191.665,35. Avance físico: 10,72%. Avance financiero: 25,39%. Fecha de inicio: 12/01/2026. Fecha fin estimado: 04/08/2027.
- **RRHH:** La planificación de la dotación de personal será objeto de análisis en el marco de la formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2027.
- **Provisión e instalación de nueva cañería de agua fría y agua caliente en sectores A y B de internación y UCO:** (remodelación). Monto total: $202.939.568,91. Avance físico: 15%. Avance financiero: 2,27%. Fecha de inicio: 24/06/2026. Fecha fin estimado: 19/09/2026.

Hospitales Generales de Niños

Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez

Domicilio: **Gallo 1330, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Adecuación montacarga farmacia para su habilitación (Parenterales):** (remodelación). Monto total: $33.997.309,47. Avance físico: 59%. Fecha de inicio: 03/08/2026. Fecha fin estimado: 21/08/2026.

Hospitales Especializados

Hospital de Salud Mental Braulio Moyano

Domicilio: **Brandsen 2570, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Reacondicionamiento estructural – Pabellón Pinel (1.º piso):** (remodelación). Monto total:

$158.556.633,76. Fecha de inicio: 03/08/2026. Fecha fin estimado: 02/10/2026.

- **Reorganización del servicio de Consulta Externa:** (remodelación). Monto total: $3.329.759.860,43. Fecha de inicio: 15/10/2026. Fecha fin estimado: 30/05/2027.

Hospital de Salud Mental J. T. Borda

Domicilio: **Dr. Ramón Carrillo 375, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Demolición: chimenea:** (demolición). Monto total: $409.191.674,66. Avance físico: 28,62%. Avance financiero: 42,90%. Fecha de inicio: 04/06/2026. Fecha fin estimado: 02/10/2026.
- **Reorganización del servicio de Consulta Externa + Administración:** (remodelación). Monto total: $2.932.921.739,57. Fecha de inicio: 15/10/2026. Fecha fin estimado: 30/04/2027.

Hospital de Odontología José Dueñas

Domicilio: **Muñiz 15, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Sanitarios de PB y remodelación Servicio Odontología 3.º – Baño y Office Planta Baja (discapacitados):** (remodelación). Monto total: $156.884.866,21. Avance físico: 87,13%. Fecha de inicio: 15/06/2026. Fecha fin estimado: 14/08/2026.
- **Modernización puertas de ascensores (ascensores 3 y 4):** (remodelación). Monto total: $371.306.065,56. Fecha de inicio: 15/07/2026. Fecha fin estimado: 13/09/2026.
- **Retiro de asbesto:** (remodelación). Monto total: $52.294.417. Fecha de inicio: 31/08/2026. Fecha fin estimado: 13/01/2027.

Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo (ex nacional)

Domicilio: **Sánchez de Bustamante 2529, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Instalaciones varias Servicio 3.ª Edad y Diagnóstico P.B.:** (remodelación). Monto total: $43.481.703,20. Fecha de inicio: 17/06/2026. Fecha fin estimado: 16/08/2026.
- **RRHH:** Se han incrementado diez (10) Odontólogos de planta permanente a la dotación del Hospital.

Hospital de Oftalmología Santa Lucía

Domicilio: **Av. San Juan 2021, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Sanitarios públicos de guardia + nueva cubierta de quirófanos + instalación de gases medicinales en planta quirúrgica:** (remodelación). Sin monto proyectado hasta la fecha. Fecha de inicio: 30/12/2026. Fecha fin estimado: 30/03/2027.

Hospital Municipal de Oncología María Curie

Domicilio: **Av. Patricias Argentinas 150, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Nuevo PET:** 412 m² (ampliación). Monto total: $321.517.490,85. Avance físico: 56,4%. Avance financiero: 71,68%. Fecha de inicio: 15/01/2026. Fecha fin estimado: 10/09/2026.
- **RRHH:** Planificación de dotación aprobada. Incremento: Carrera Profesional Hospitalaria (6); Técnicos (5); Enfermería (2); Administrativos (2).

Hospital de Infecciosas F. Muñiz

Domicilio: **Uspallata 2272, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Demolición: cuatro edificaciones desafectadas:** 2.405,12 m² (demolición). Monto total: $1.032.225.825,02. Avance físico: 42,28%. Avance financiero: 53,82%. Fecha de inicio: 02/06/2026. Fecha fin estimado: 29/09/2026.
- **Instalación de estufas eléctricas en Pabellón Sala 1 y 2, Pabellón N.º 04, Pabellón N.º 12, Pabellón N.º 13 y Pabellón N.º 03:** (refacción). Monto total: $256.205.722,97. Avance físico: 75%. Avance financiero: 34,82%. Fecha de inicio: 12/06/2026. Fecha fin estimado: 31/08/2026.
- **Remodelación integral de laboratorios y consultorios de diferentes pabellones:** (remodelación). Monto total: $7.886.449.583,76. Fecha de inicio: 15/10/2026. Fecha fin estimado: 30/07/2027.

Instituto de Rehabilitación Psicofísica (I.R.E.P.)

Domicilio: **Echeverría 955, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Reformas Pabellón Administrativo:** 3.167,35 m² (demolición y renovación). Monto total: $2.026.789.426,91. Avance físico: 46,53%. Avance financiero: 26,56%. Fecha de inicio: 28/07/2025. Fecha fin estimado: 29/09/2026.

Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia

Domicilio: **Av. Pedro Goyena 369, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Mudar dirección a tercer piso + ampliación de consultorios:** (ampliación). Monto total: $391.025.727,78. Fecha de inicio: 31/08/2026. Fecha fin estimado: 30/10/2026.

Hospital de Rehabilitación M. Rocca

Domicilio: **Segurola 1949, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.**

- **Nuevo sector para rehabilitación, potencia eléctrica y distribución:** 350 m² (remodelación). Monto total: $1.068.313.615,22. Avance físico: 95,48%. Avance financiero: 56,28%. Fecha de inicio: 09/12/2025. Fecha fin estimado: 21/08/2026.

Otros establecimientos:

Centro Regional de Hemoterapia

Domicilio: Av. Combatientes de Malvinas 3002, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Centro:** 2.386,56 m² (obra nueva). Monto total: $9.573.538.327,60. Avance físico: 75,55%. Avance financiero: 61,39%. Fecha de inicio: 19/05/2025. Fecha fin estimado: 11/09/2026.
- **RRHH:** La planificación de dotación de personal se encuentra en proceso de solicitud ante las áreas competentes para su evaluación.

CMC POMPEYA

Domicilio: Hostal Nueva Pompeya, Juez Magnau 1434, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Trabajos varios y reemplazo de puertas:** (refacción). Monto total: $22.417.023,57. Avance físico: 43%. Fecha de inicio: 01/07/2026. Fecha fin estimado: 15/08/2026.

Centros de Salud y Acción Comunitaria:

CeSAC N.º 2

Domicilio: Terrada 5850, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación de consultorios sobre ex vivienda de casero:** (ampliación). Monto total: $536.504.243,16. Fecha de inicio: 30/11/2026. Fecha fin estimado: 28/02/2027.

CeSAC N.º 3

Domicilio: Av. Soldado de la Frontera 5144, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación de Consultorios:** (ampliación). Monto total: $391.025.727,78. Fecha de inicio: 01/12/2026. Fecha fin estimado: 30/04/2027.

CeSAC N.º 5

Domicilio: Av. Piedra Buena 3140, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Impermeabilización de cubierta:** (remodelación). En conjunto con la obra del CeSAC N.º 37. Monto total conjunto: $165.172.518,10. Avance físico: 47%. Fecha de inicio: 01/07/2026. Fecha fin estimado: 15/08/2026.

CeSAC N.º 7

Domicilio: Pje. 2 de Abril de 1982 6850, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación de Consultorios:** (ampliación). Monto total: $969.149.253,14. Fecha de inicio: 30/11/2026. Fecha fin estimado: 28/02/2027.

CeSAC N.º 9

Domicilio: Irala 1254, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación de consultorios:** 111 m² (ampliación). Monto total: $474.463.558,54. Avance físico: 33,76%. Avance financiero: 24,21%. Fecha de inicio: 11/05/2026. Fecha fin estimado: 07/10/2026.

CeSAC N.º 11

Domicilio: Agüero 940, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación en Centro de Salud:** 78 m² (ampliación). Monto total: $375.625.823,94. Avance físico: 48,98%. Avance financiero: 22,93%. Fecha de inicio: 11/05/2026. Fecha fin estimado: 07/10/2026.

CeSAC N.º 13

Domicilio: Av. Directorio 4210, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación de Consultorios:** (ampliación). Monto total: $1.446.041.523,14. Fecha de inicio: 30/11/2026. Fecha fin estimado: 30/03/2027.

CeSAC N.º 14

Domicilio: Pje. Saravia 2486, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación de farmacia + espera y SUM:** 350 m² (ampliación). Monto total: $1.127.258.072,02. Avance físico: 10,77%. Avance financiero: 28,62%. Fecha de inicio: 04/05/2026. Fecha fin estimado: 29/11/2026.

CeSAC N.º 17

Domicilio: El Salvador 4037, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Independización eléctrica:** (remodelación). Monto total: $15.060.950,44. Avance físico: 40%. Fecha de inicio: 17/04/2026. Fecha fin estimado: 14/08/2026.

CeSAC N.º 19

Domicilio: Av. Curapaligüe 1905, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación de Consultorios:** (ampliación). Monto total: $613.931.957,43. Fecha de inicio: 30/11/2026. Fecha fin estimado: 29/01/2027.

CeSAC N.º 20

Domicilio: Charrúa 2330, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación de Consultorios:** (ampliación). Monto total: $1.051.249.698,70. Fecha de inicio: 30/11/2026. Fecha fin estimado: 30/03/2027.

CeSAC N.º 26

Domicilio: Gurruchaga 1939, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación de Consultorios:** (ampliación). Monto total: $626.814.748,88. Fecha de inicio: 30/11/2026. Fecha fin estimado: 28/02/2027.

CeSAC N.º 32

Domicilio: Charrúa 2900, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación de Consultorios:** 165 m² (ampliación). Monto total: $552.789.014,50. Avance físico: 16,23%. Avance financiero: 32,98%. Fecha de inicio: 04/05/2026. Fecha fin estimado: 31/10/2026.

CeSAC N.º 33

Domicilio: Av. Córdoba 5741, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación en Centro de Salud:** 130 m² (ampliación). Monto total: $329.269.800,50. Avance físico: 9,12%. Avance financiero: 22,74%. Fecha de inicio: 04/05/2026. Fecha fin estimado: 30/09/2026.

CeSAC N.º 37

Domicilio: Av. de los Corrales 6999, C1440, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Balanza electrónica en ascensor:** En conjunto con la obra del CeSAC N.º 5. Monto total conjunto: $165.172.518,10. Avance físico: 47%. Fecha de inicio: 01/07/2026. Fecha fin estimado: 15/08/2026.

CeSAC N.º 38

Domicilio: Av. Medrano 350, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Remodelación Integral:** (ampliación). Monto total: $2.014.560.930. Fecha de inicio: 01/09/2026. Fecha fin estimado: 28/02/2027.

CeSAC N.º 41

Domicilio: Ministro Brin 843, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación de Consultorios:** 360,63 m² (ampliación). Monto total: $734.053.012,88. Avance físico: 57,52%. Avance financiero: 44,04%. Fecha de inicio: 08/10/2025. Fecha fin estimado: 30/11/2026.

CeSAC N.º 45

Domicilio: Cochabamba 2622, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Ampliación de consultorios:** (ampliación). Monto total: $365.114.986,02. Fecha de inicio: 01/12/2026. Fecha fin estimado: 30/04/2027.

CeSAC N.º 51

Domicilio: Moldes y Zabala, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

- **Nuevo CeSAC Colegiales:** 274 m² (renovación). Monto total: $1.333.194.592,98. Avance físico: 95,70%. Avance financiero: 66,11%. Fecha de inicio: 19/01/2026. Fecha fin estimado: 18/08/2026.

- **RRHH:** Planificación de dotación aprobada. Incremento: Carrera Profesional Hospitalaria (35); Técnicos (2);

Enfermería (6); Administrativos (4); Promotores de Salud (3).

CeSAC N.º 53

- **Nuevo CeSAC Parque Chacabuco:** fechas a definir. En proceso de licitación.

Otras planificaciones RRHH:

- **CEMAR 3:** Planificación de dotación aprobada. Incremento: Carrera Profesional Hospitalaria (55); Técnicos (16); Enfermería (6); Administrativos (6).
- **CEMAR 4:** Planificación de dotación aprobada. Incremento: Carrera Profesional Hospitalaria (42); Técnicos (12); Enfermería (6); Administrativos (6).
- **CESAC 52:** Planificación de dotación pendiente de aprobación: Carrera Profesional Hospitalaria (19); Técnicos (3); Enfermería (5); Administrativos (5); Promotores de Salud (4).
- **CESAC 53 (Piletones):** Planificación de dotación aprobada. Incremento: Carrera Profesional Hospitalaria (8); Técnicos (1); Enfermería (4); Administrativos (2); Promotores de Salud (2).
- **HOSPITAL ÁLVAREZ:** (Ampliación 13 camas): Planificación de dotación pendiente de aprobación: Enfermería (13).
- **HOSPITAL BORDA NUEVA SALA:** (Ampliación 30 camas). Planificación de dotación aprobada. Incremento: Carrera Profesional Hospitalaria (4); Enfermería (40).
- **HOSPITAL MOYANO NUEVA SALA:** (Ampliación 22 camas). Planificación de dotación aprobada. Incremento: Carrera Profesional Hospitalaria (6); Enfermería (32).
- **CASA DE MEDIO CAMINO "RUIZ DIAZ":** Planificación de dotación aprobada. Incremento: Carrera Profesional Hospitalaria (6); Acompañante Terapéutico (10); Enfermería (8); Administrativos (1).

Mercedes Di Loreto
Director General
D.G. RECURSOS FISICOS EN SALUD
MINISTERIO DE SALUD

Cecilia Klappenbach
Director General
D.G. ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
MINISTERIO DE SALUD

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Informe

Número: IF-2026-49903003-GCABA-DGLTMSGC

Buenos Aires, Jueves 5 de Noviembre de 2026

Referencia: EX-2026-30459514-GCABA-DGCCN - Res 218/2026 s. obras en efectores

---

DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN Y CONSOLIDACIÓN NORMATIVA

Por las presentes actuaciones tramita el pedido de informe efectuado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado mediante Resolución 218/2026, vinculado como INLEG-2026-30459956-GCABA-DGCCN a Orden 2.

Mediante Nota NO-2026-35822824-GCABA-DGLTMSGC de Orden 8, se dio intervención a las áreas competentes.

A través de Nota NO-2026-49672021-GCABA-DGRFISS, de Orden 9, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud remite la respuesta brindada de forma conjunta con la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, ambas dependientes de este Ministerio de Salud, vinculada en Orden 10.

En virtud de lo expuesto, se remiten las actuaciones para la prosecución de su trámite.

Carolina FITZPATRICK
Director General
D.G. LEGAL Y TECNICA MSGC
MINISTERIO DE SALUD

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Informe

Número: IF-2026-50081362-GCABA-DGCCN

Buenos Aires, Viernes 6 de Noviembre de 2026

Referencia: EX-2026-30459514-GCABA-DGCCN - Res 218/2026 - Informes referidos a la situación de las obras en ejecución y a realizarse sobre el sistema público de salud, considerando su impacto sobre los recursos humanos de cada institución.

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SECRETARÍA PARLAMENTARIA

De acuerdo con lo informado por los organismos intervinientes mediante NO-2026-49672021-GCABA-DGRFISS e IF-2026-49551335-GCABA-DGAYDRH, se comunica que la Resolución 218/2026 de esa Legislatura fue respondida mediante IF-2026-49903003-GCABA-DGLTMSGC. En tal sentido, se remite la presente nota por intermedio de la Dirección General de Coordinación y Consolidación Normativa.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.11.06 12:47:35 -03:00

Joaquin Giannuzzi
Gerente Operativo
D.G. COORDINACION Y CONSOLIDACION NORMATIVA
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.11.06 12:47:37 -03:00